

Pilotage de chantier : les fondamentaux niveau 2

“Gagner de l’argent sur vos chantiers et maîtriser les risques”



Durée de 7H :
649 €



Présentiel ou Distanciel



TARIF INTRA
SUR DEMANDE

Objectifs

- Maîtriser les obligations réglementaires et contractuelles
- Trouver des opportunités opérationnelles par la lecture des pièces marché
- Organiser son affaire pour maîtriser la sécurité, son budget et son temps tout en optimisant ses actions

Prérequis

- Avoir une pratique de la réponse ou de l’exécution de marchés publics
- Chargé(e) d’affaires
- Conducteur de travaux

Pour qui ?

Les + de la formation

- Contenu et approche opérationnels
- Animée par une intervenante experte ayant + de 25 ans d’expérience dans le BTP (gros œuvre, réhabilitation, TCE, construction modulaire)
- Satisfait ou remboursé

Programme

→ Maîtriser les obligations réglementaires et contractuelles

- Identifier les différents types de marché (public, privé) et ses acteurs (MOA, MOE, CSPS, OPC, etc.)
- Décortiquer les pièces constitutives d’un marché
- Différencier prix fermes, actualisables et/ou révisibles
- Marché forfaitaire ou bordereau : quelles différences dans la conduite de l’opération ?

→ Préparer son chantier : les obligations et les immanquables

- Définir une stratégie dans la conduite d’opération en fonction des objectifs de l’entreprise (notoriété, référence, rentabilité, etc.)
- Réaliser les obligations sécuritaires (DICT, PPSSP, PQ, etc.) et environnementales (PRE, POSE, etc.) : savoir protéger ses équipes et son entreprise
- Etablir les documents d’exécution (Plan, FT, NDC, etc.) et les faire valider au MOE : anticiper la réalisation

→ Suivre son chantier : arbitrages, finances, relations

- Ordre de service et avenant : maîtriser les différences et leur applications
- Réaliser l’avancement et les situations de travaux avec révisions de prix
- Tirer profit ou se sortir intelligemment des insurances du MOE
- Travaux supplémentaires (TS) : et la sécurité dans tout ça ?
- Suivi budgétaire : production méritée, stock et contrôle de gestion.

→ Fin de chantier : DGD et réclamation

- Réception de chantier : Quelle chronologie ? Comment éviter les dérives des MOA
- Réaliser le décompte général définitif : Quand et comment ?
- Mémoire de réclamation : Quand le préparer ?

Pédagogie adaptée

Mise en situation grâce à des exercices individuels effectués sur ordinateur : définition d’une stratégie, réalisation d’un budget, réalisation de situations avec révisions de prix, suivi budgétaire (reste à dépenser, mérité, etc.).

Mise à disposition d’un support de cours et de d’outils (grille d’analyse, check list préparation de chantier, budget, suivi financier).

Modalités d’évaluation

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un certificat de participation est remis à l’issue de la formation.



Echanges et Quiz sur les points clés de la formation